

# 変更理由書

案件名 : 令和7年度 下田港防波堤(西)D・E区基礎及び被覆工事

受注者 : 株式会社 古川組

本工事は、令和7年7月4日付で株式会社 古川組と契約し鋭意施工中であるが、以下の理由により変更を行うものである。

1. 基礎工の施工範囲の拡大

(適用条文: 契約書第19条)

2. ICT基礎工(施工者希望型)の実施による変更

(適用条文: 特記仕様書8-1-43-3(12))

3. 基礎工及び被覆工の概算数量の精査

(適用条文: 特記仕様書8-11(2))

4. 遠隔臨場の実施による費用計上

(適用条文: 特記仕様書8-1-32(3)5))