

変更理由書

案件名 : 令和7年度 清水港新興津岸壁(-15m)端部構造検討業務

受注者 : 株式会社ニュージェック 中部支店

本業務は、令和7年8月27日付で株式会社ニュージェック 中部支店と契約し鋭意履行中であるが、以下の理由により変更を行うものである。

1. 細部設計(矢板式護岸)の図面作成、数量計算のタイプ数の変更

(適用条文:業務契約書第18条)