

# 変更理由書

案件名 : 令和7年度田子の浦港港口部整備外工事

受注者 : 株式会社古川組

本工事は、令和7年7月8日付で株式会社古川組と契約し鋭意施工中であるが、以下の理由により変更を行うものである。

- 敷鉄板敷設範囲の変更  
(適用条文:工事請負契約書第18条)
- 現場潮位状況に合わせた杭頭処理工の変更  
(適用条文:工事請負契約書第18条)
- 現場潮位状況に合わせた巻き立てコンクリート工の変更  
(適用条文:工事請負契約書第18条)
- 現状不一致(構造物撤去工)  
(適用条文:工事請負契約書第18条)
- 土取工における土取量変更  
(適用条文:工事請負契約書第19条)
- 台風対策における敷鉄板の撤去復旧作業  
(適用条文:工事請負契約書第18条)
- 台風により生じた土工(掘削)数量の変更  
(適用条文:工事請負契約書第18条)
- 杭頭処理工におけるブロック製作に伴う敷鉄板敷設  
(適用条文:工事請負契約書第18条)
- みなとカメラシステム再調整  
(適用条文:工事請負契約書第18条)
- 試行工事(遠隔臨場)の精査  
(適用条文:特記仕様書8-1-32)