

## 契約変更の内容

契約年月日	令和8年3月24日							
契約業者名	河津建設株式会社							
契約業者の住所	静岡県下田市中411-1							
工事の名称	令和7年度 下田港防波堤(西)F区消波外工事							
工事場所	下田港下田地区〔下田市須崎地先〕 下田港作業基地							
工事種別	港湾土木工事							
工事概要 (変更した内容)	工種名称	規格・ 形状寸法	単位	数量			参考数量	摘要
				前回	今回	増減		
	消波工 消波ブロック製作	80t 型(高比重)	個	原契約のとおり			コンクリート 560m3	91 t 級
	消波ブロック①据付	50t 型	個	原契約のとおり			支給品	
	消波ブロック②据付	50t 型	個	原契約のとおり			支給品	
	保守点検工 保守点検		式	原契約のとおり			2 回	浮標灯 4 基 標識灯 5 基
	保守整備 維持交換工 電池交換		式	原契約のとおり				浮標灯 4 基 標識灯 5 基  浮標灯 4 基 標識灯 5 基
工期(自)	令和7年7月29日							
工期(至)	令和8年3月31日							
変更前の契約金額	167,200,000 円							
変更金額	5,115,000 円							
変更後の契約金額	172,315,000 円							
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・浮標灯の交換部品の削除</li> <li>・消波ブロックの水中据付の追加</li> <li>・浮標灯4基を交換→撤去に変更</li> <li>・消波ブロックの据付個数の精査</li> <li>・快適トイレ・遠隔臨場を実施したため費用を計上する</li> </ul>							