

契約変更の内容

契約年月日	令和8年2月9日							
契約業者名	株式会社古川組 静岡支店							
契約業者の住所	静岡県静岡市清水区村松41番地							
工事の名称	令和7年度 下田港防波堤(西)D・E区基礎及び被覆工事							
工事場所	下田港下田地区[下田市須崎地先]							
工事種別	港湾土木工事							
工事概要 (変更した内容)	工種名称	規格・形状 寸法	単位	数量			参考数量	摘要
				前回	今回	増減		
	防波堤(西)D・E区							< >内は概算 数量
	基礎捨石工 捨石投入	200~500 kg/個	m	23.0	23.0	0	4,327m3	
被覆石工 被覆石投入	1t/個以上	m	20.0	20.0	0	1,431m3		
被覆均し(水中)	±50cm	m	20.0	20.0	0	925m2		
工期(自)	令和7年7月4日							
工期(至)	令和8年2月12日							
変更前の契約金額	278,080,000 円							
変更金額	43,780,000 円							
変更後の契約金額	321,860,000 円							
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・基礎工の施工範囲の拡大 ・ICT基礎工(施工者希望型)の実施による変更 ・基礎工及び被覆工の概算数量の精査 ・遠隔臨場の実施による費用計上 							