

## 契約変更の内容

契約年月日	令和8年3月18日
契約業者名	株式会社古川組 静岡支店
契約業者の住所	静岡県静岡市清水区村松41番地
工事の名称	令和7年度 田子の浦港港口部整備外工事
工事場所	田子の浦港港域 [静岡県富士市前田字新田地先(田子の浦港西防波堤付近)] [静岡県富士市今井地先(富士海岸吉原工区付近)]
工事種別	港湾等しゅんせつ工事
工事概要 (変更した内容)	別紙のとおり
工期(自)	令和7年7月8日
工期(至)	令和8年3月19日
変更前の契約金額	155,100,000 円
変更金額	21,120,000 円
変更後の契約金額	176,220,000 円
変更理由	<ul style="list-style-type: none"><li>敷鉄板敷設範囲の変更</li><li>現場潮位状況に合わせた杭頭処理工の変更</li><li>現場潮位状況に合わせた巻き立てコンクリート工の変更</li><li>現状不一致(構造物撤去工)</li><li>土取工における土取量変更</li><li>台風対策における敷鉄板の撤去復旧作業</li><li>台風により生じた土工(掘削)数量の変更</li><li>杭頭処理工におけるブロック製作に伴う敷鉄板敷設</li><li>みなどカメラシステム再調整</li><li>試行工事(遠隔臨場)の精査</li></ul>

【別紙】

工 種 名	規格・形状寸法	単位	数 量	参考数量	摘 要
土取工事 土取工 土取		m3	20,666		<>内は概算数量 土砂海中採取・ 運搬・土砂投入
構造物撤去工 既設構造物撤去 上部工撤去	有筋コンクリート 無筋コンクリート	m3 m3	原契約のとおり 14		
グラウンドアンカー撤去		箇所	原契約のとおり		
鋼管矢板撤去	φ1000 L=4m	本	原契約のとおり		台座金物・ブランク等含む
H型鋼撤去	H800 L=4m	本	原契約のとおり		
腹起し材撤去	H400	式	原契約のとおり		水中不分散性コンクリート
杭頭処理		m	原契約のとおり		
巻き立てコンクリート 土工	24-55-25(20)BB	箇所	原契約のとおり		16m3 22個 3m2 PCブロック製作 伸縮目地 水中不分散性コンクリート
掘削	土砂運搬含む	m3	3,014		
埋戻し		m3	0		
整地工	積込・運搬含む	m3	1,467		
整地工	積込・運搬含む	m3	337		夜間施工
みなとカメラ撤去工 機器撤去工 カメラ機器撤去		式	原契約のとおり		
配管・配線撤去工 配管撤去		式	1		
配線撤去		式	原契約のとおり		
調整工		式	1		
付帯工 支柱撤去		式	1		