

契約変更の内容

契約年月日	令和8年4月20日
契約業者名	青木建設株式会社
契約業者の住所	静岡県熱海市田原本町9番1号
工事の名称	令和8年度 御前崎港防波堤(A)(改良)被覆工事
工事場所	御前崎港西埠頭[御前崎市港地先]御前崎港防波堤(A)
工事種別	港湾土木工事
工事概要 (変更した内容)	港湾請負工事積算基準の一部改定、新労務単価に基づく契約への変更
工期(自)	令和8年4月8日
工期(至)	令和8年11月4日
変更前の契約金額	141,240,000 円
変更金額	9,956,393 円
変更後の契約金額	151,196,393 円
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・令和8年3月から適用する公共工事労務単価へ変更する・令和8年4月1日から適用する港湾請負工事積算基準へ変更する