

契約変更の内容

契約年月日	令和8年6月29日
契約業者名	鈴与建設株式会社
契約業者の住所	静岡県静岡市清水区松原町5番17号
工事の名称	令和7年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)既設護岸裏埋撤去外工事
工事場所	静岡市清水区新興津地区[清水区興津清見寺町地先]
工事種別	港湾土木工事
工事概要 (変更した内容)	別紙のとおり
工期(自)	令和7年7月18日
工期(至)	令和8年6月30日
変更前の契約金額	247,940,000 円
変更金額	23,100,000 円
変更後の契約金額	271,040,000 円
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・石材運搬の追加・高炉水砕スラグの撤去範囲、工法の変更・高炉水砕スラグの分析試験の追加・高炉水砕スラグの処分費の追加・防砂シート、埋設管の処分費の追加・試行工事の精査・概算数量の精査

(別紙)

〈 〉 内は概算数量

工事名称	規格・形状寸法	単位	数量	摘要
岸壁(-15m)				
構造物撤去工				
付属物撤去	防護柵 Gr-C-2B、Gr-B-4B		原契約のとおり	
	クレーン基礎		設計変更指示第5号のとおり	処分含む
	コンテナ版		設計変更指示第3号のとおり	処分含む
舗装版撤去	アスファルト舗装版		設計変更指示第3号のとおり	処分含む
埋立材撤去	土砂, 規格外石材, 1~70kg/個	m3	21,274	
	高炉水砕スラグ (気中)	m3	63	
	高炉水砕スラグ (水中)	m3	259	処分含む、水中プレーカ
	防砂シート・電気配管	m3	44	処分含む
上部コンクリート撤去	無筋		原契約のとおり	処分含む
蓋コンクリート撤去	無筋		原契約のとおり	処分含む
被覆・根固工				
袋型根固め設置			原契約のとおり	
仮設工				
水道管設置			設計変更指示第4号のとおり	
水道管撤去			設計変更指示第4号のとおり	