

# 変更理由書

案件名 : 令和7年度 下田港防波堤(西)F区消波外工事

受注者 : 河津建設株式会社

本工事は、令和7年7月29日付で河津建設株式会社と契約し鋭意施工中であるが、以下の理由により変更を行うものである。

1. 浮標灯の交換部品の削除  
(適用条文: 契約書第19条)
2. 消波ブロックの水中据付の追加  
(適用条文: 契約書第18条)
3. 浮標灯4基を交換→撤去に変更  
(適用条文: 契約書第19条)
4. 消波ブロックの据付個数の精査  
(適用条文: 特記仕様書7-2-2(6)、7-2-3(7))
5. 快適トイレ・遠隔臨場を実施したため費用を計上する  
(適用条文: 契約書第19条)