

## 契約変更の内容

契約年月日	令和8年1月13日
契約業者名	電気興業株式会社
契約業者の住所	東京都江東区豊洲五丁目5番13号
工事の名称	令和6年度 清水港みなとカメラ更新工事
工事場所	カメラ設置場所: 静岡市清水区三保地先(清水港貝島地区〔埋立地内〕) モニタ設置場所: 静岡市清水区日の出町7番2号(清水港湾事務所)
工事種別	通信設備工事
工事概要 (変更した内容)	別紙のとおり
工期(自)	令和7年3月25日
工期(至)	令和8年2月13日
変更前の契約金額	73,794,103 円
変更金額	12,005,897 円
変更後の契約金額	85,800,000 円
変更理由	<ul style="list-style-type: none"><li>・システムインテグレーション、総合調整、操作権制御サーバーの調整の追加</li><li>・新設カメラ取付用ネジ穴ピッチ変換架台製作及び設置、非常用発電機・ウォッシャ取付架台の形状変更及び新設機側盤用取付架台製作設置の追加、既設機側盤流用不可判明に伴う仕様変更</li><li>・消火器用箱及び消火器の設置</li><li>・①回転部に動作支障のあるハンドホール錠交換、②作業の支障となる雑木・雑草伐採にかかる運搬・処分費、③旧清水港・御前崎港から撤去したカメラ関係一式処分、④産業廃棄物に掛かる運搬処分</li><li>・快適トイレ設置に要する費用の追加</li><li>・【重要な変更】 工期延長 R8.1.15 ⇒ R8.2.13</li></ul>

## (別紙)

工事名称	規格・形状寸法	単位	数量	参考数量	摘要
みなとカメラ撤去及び更新					
機器単体費					
監視カメラ設備		台分	1		清水港員島地区
操作設備					原契約のとおり
工場製作					
非常用発電機・ウォッシャーユニット取付用架台製作		式	1		
機側盤取付用架台製作		式	1		
取付穴ピッチ変換架台製作		式	1		
機器設置工					
監視カメラ装置設置		台	1		清水港員島地区
監視カメラ操作機器設置					原契約のとおり
機器調整工					
監視カメラ装置調整					原契約のとおり
監視カメラ操作機器調整		台	1		清水港海事務所 田子の浦港 御前崎港 下田港
機器撤去工					
監視カメラ装置撤去		台	1		清水港員島地区
監視カメラ操作機器撤去					原契約のとおり
配管・配線工					
配管・配線設置		箇所	2		清水港員島地区、 清水港海事務所
配管・配線撤去工					
配管・配線撤去		箇所	2		清水港海事務所 清水港員島地区
付属工					
非常用発電機・ウォッシャーユニット・取付用架台設置		基	1		
機側盤取付用架台設置		基	1		
消火器用箱及び消火器設置		セット	1		
処分費		式	1		