

契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年3月19日						
契約業者名	中央コンサルタンツ株式会社						
契約業者の住所	名古屋市中区丸の内三丁目22番1号						
業務の名称	令和7年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)施工検討業務						
業務場所	清水港湾事務所						
業務種別	建設コンサルタント等						
業務概要 (変更した内容)	業務名称	業務内容	単位	当初	変更	増▲減	摘要
	計画準備	計画準備	式		原契約のとおり		
	資料収集整理	資料収集整理	項目		原契約のとおり		
	現地調査	現地調査	日		原契約のとおり		
	施工検討	施工検討	項目		原契約のとおり		
		安定性の照査	項目		0	6	6
		えい航ピース検討	式		0	1	1
		施工計画の立案	項目		原契約のとおり		
		図面等作成	項目		原契約のとおり		
		概算工事費算定	項目		原契約のとおり		
	協議・報告	協議・報告	回		原契約のとおり		事前協議 1回 中間報告 4回 最終報告 1回
	成果物	業務完成図書作成	式		原契約のとおり		
公開用成果品作成		式		原契約のとおり			
履行期間(自)	令和7年4月14日						
履行期間(至)	令和8年3月24日						
変更前の契約金額	14,190,000 円(税込み)						
変更金額	2,640,000 円(税込み)						
変更後の契約金額	16,830,000 円(税込み)						
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・ 安定性の照査の追加 ・ えい航ピース検討の追加 						