

契約変更の内容

契約年月日	令和8年3月31日
契約業者名	鈴与建設株式会社
契約業者の住所	静岡県静岡市清水区松原町5-17
工事の名称	令和7年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)床掘工事(その2)
工事場所	床掘・浚渫場所:静岡市清水区新興津地区 揚土場所:静岡市清水区貝島地区
工事種別	港湾等しゅんせつ
工事概要 (変更した内容)	新労務単価に基づく契約への変更
工期(自)	令和8年3月27日
工期(至)	令和8年7月24日
変更前の契約金額	220,000,000 円
変更金額	1,397,933 円
変更後の契約金額	221,397,933 円
変更理由	・令和8年3月から適用する公共工事労務単価へ変更する