

契約変更の内容

契約年月日	令和8年2月2日																																																																																																																																																																																									
契約業者名	株式会社橋本組																																																																																																																																																																																									
契約業者の住所	静岡県焼津市本町2丁目2番1号																																																																																																																																																																																									
工事の名称	令和7年度 御前崎港岸壁(-12m) (改良)既設構造物撤去工事(その2)																																																																																																																																																																																									
工事場所	御前崎港西埠頭																																																																																																																																																																																									
工事種別	港湾土木工事																																																																																																																																																																																									
工事概要 (変更した内容)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>工事名称</th> <th>規格・形状寸法</th> <th>単位</th> <th>数量</th> <th>参考数量</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6">岸壁</td> </tr> <tr> <td colspan="6">構造物撤去工</td> </tr> <tr> <td colspan="6">撤去工</td> </tr> <tr> <td>基礎捨石撤去・運搬・仮置</td> <td>50kg/個</td> <td>m3</td> <td>原契約のとおり</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>被覆石撤去・運搬・仮置</td> <td>0.5t/個以上</td> <td>m3</td> <td>472</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>方塊ブロック撤去・仮置(1)</td> <td></td> <td>個</td> <td>4</td> <td></td> <td>陸上施工 1 段目</td> </tr> <tr> <td>方塊ブロック撤去・仮置(2)</td> <td></td> <td>個</td> <td>7</td> <td></td> <td>水中施工 2,3 段目</td> </tr> <tr> <td>消波ブロック撤去・運搬・仮置</td> <td>16t 型</td> <td>個</td> <td>9</td> <td></td> <td>三本爪バケツ</td> </tr> <tr> <td colspan="6">浚渫工</td> </tr> <tr> <td colspan="6">グラブ浚渫工</td> </tr> <tr> <td>グラブ浚渫</td> <td>計画水深 -12.0m 法面勾配 1:2.0</td> <td>m2</td> <td>原契約のとおり</td> <td></td> <td>砂質土砂 N値=10~30 未満</td> </tr> <tr> <td colspan="6">土捨工</td> </tr> <tr> <td colspan="6">土運船運搬工</td> </tr> <tr> <td>土運船運搬</td> <td></td> <td>式</td> <td>原契約のとおり</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6">揚土土捨工</td> </tr> <tr> <td>バックホウ揚土</td> <td></td> <td>式</td> <td>原契約のとおり</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6">土工</td> </tr> <tr> <td colspan="6">積込</td> </tr> <tr> <td>積込</td> <td></td> <td>式</td> <td>原契約のとおり</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6">整地</td> </tr> <tr> <td>整地</td> <td></td> <td>式</td> <td>原契約のとおり</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>大型土のう設置</td> <td></td> <td>個</td> <td>9</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6">探査業務</td> </tr> <tr> <td colspan="6">磁気探査</td> </tr> <tr> <td>磁気探査</td> <td></td> <td>m2</td> <td>2,215</td> <td></td> <td>一次探査</td> </tr> <tr> <td>簡易探査</td> <td></td> <td>m2</td> <td>521</td> <td></td> <td>一次探査</td> </tr> <tr> <td>解析</td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> <td>一次探査</td> </tr> <tr> <td colspan="6">潜水探査</td> </tr> <tr> <td>潜水探査</td> <td></td> <td>m2</td> <td>1,814</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						工事名称	規格・形状寸法	単位	数量	参考数量	摘要	岸壁						構造物撤去工						撤去工						基礎捨石撤去・運搬・仮置	50kg/個	m3	原契約のとおり			被覆石撤去・運搬・仮置	0.5t/個以上	m3	472			方塊ブロック撤去・仮置(1)		個	4		陸上施工 1 段目	方塊ブロック撤去・仮置(2)		個	7		水中施工 2,3 段目	消波ブロック撤去・運搬・仮置	16t 型	個	9		三本爪バケツ	浚渫工						グラブ浚渫工						グラブ浚渫	計画水深 -12.0m 法面勾配 1:2.0	m2	原契約のとおり		砂質土砂 N値=10~30 未満	土捨工						土運船運搬工						土運船運搬		式	原契約のとおり			揚土土捨工						バックホウ揚土		式	原契約のとおり			土工						積込						積込		式	原契約のとおり			整地						整地		式	原契約のとおり			大型土のう設置		個	9			探査業務						磁気探査						磁気探査		m2	2,215		一次探査	簡易探査		m2	521		一次探査	解析		式	1		一次探査	潜水探査						潜水探査		m2	1,814		
工事名称	規格・形状寸法	単位	数量	参考数量	摘要																																																																																																																																																																																					
岸壁																																																																																																																																																																																										
構造物撤去工																																																																																																																																																																																										
撤去工																																																																																																																																																																																										
基礎捨石撤去・運搬・仮置	50kg/個	m3	原契約のとおり																																																																																																																																																																																							
被覆石撤去・運搬・仮置	0.5t/個以上	m3	472																																																																																																																																																																																							
方塊ブロック撤去・仮置(1)		個	4		陸上施工 1 段目																																																																																																																																																																																					
方塊ブロック撤去・仮置(2)		個	7		水中施工 2,3 段目																																																																																																																																																																																					
消波ブロック撤去・運搬・仮置	16t 型	個	9		三本爪バケツ																																																																																																																																																																																					
浚渫工																																																																																																																																																																																										
グラブ浚渫工																																																																																																																																																																																										
グラブ浚渫	計画水深 -12.0m 法面勾配 1:2.0	m2	原契約のとおり		砂質土砂 N値=10~30 未満																																																																																																																																																																																					
土捨工																																																																																																																																																																																										
土運船運搬工																																																																																																																																																																																										
土運船運搬		式	原契約のとおり																																																																																																																																																																																							
揚土土捨工																																																																																																																																																																																										
バックホウ揚土		式	原契約のとおり																																																																																																																																																																																							
土工																																																																																																																																																																																										
積込																																																																																																																																																																																										
積込		式	原契約のとおり																																																																																																																																																																																							
整地																																																																																																																																																																																										
整地		式	原契約のとおり																																																																																																																																																																																							
大型土のう設置		個	9																																																																																																																																																																																							
探査業務																																																																																																																																																																																										
磁気探査																																																																																																																																																																																										
磁気探査		m2	2,215		一次探査																																																																																																																																																																																					
簡易探査		m2	521		一次探査																																																																																																																																																																																					
解析		式	1		一次探査																																																																																																																																																																																					
潜水探査																																																																																																																																																																																										
潜水探査		m2	1,814																																																																																																																																																																																							
工期(自)	令和7年10月31日																																																																																																																																																																																									
工期(至)	令和8年3月26日																																																																																																																																																																																									
変更前の契約金額	154,000,000 円																																																																																																																																																																																									
変更金額	38,170,000 円																																																																																																																																																																																									
変更後の契約金額	192,170,000 円																																																																																																																																																																																									
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・潜水探査及び簡易探査を追加する。 ・灯浮標の撤去を追加する。 ・大型土のうの復旧を追加する。 ・被覆石の撤去・運搬・仮置数量を精査変更する。 ・埋没消波ブロックの撤去を追加する。 ・三角ブロックの撤去を追加する。工事内容の追加に伴い工期延伸を行う。 (当初工期) 令和7年10月31日～令和8年2月27日 (変更工期) 令和7年10月31日～令和8年3月26日																																																																																																																																																																																									