

契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年2月25日				
契約業者名	株式会社ニュージェック 中部支店				
契約業者の住所	愛知県名古屋市中区錦二丁目9番29号				
業務の名称	令和7年度 清水港新興津地区岸壁(-15m) 端部構造検討業務				
業務場所	清水港湾事務所				
業務種別	建設コンサルタント等				
業務概要 (変更した内容)	業務名称	業務内容	単位	数量	摘要
	設計計画	設計計画	式	1	
	細部設計 (矢板式護岸)				
	部材応力の算定	部材応力の算定	タイプ	1	矢板式護岸
	配筋計算	配筋計算	タイプ	1	(矢板式) 矢板上部工:1タイプ 控頂部工:1タイプ、2係数
	防食の検討	防食の検討	タイプ	1	矢板式護岸
	数量計算	数量計算	タイプ	2	矢板式護岸
	図面作成	図面作成	タイプ	2	矢板式護岸
	修正細部設計 (端部岸壁)				
	配筋計算	配筋計算	タイプ	1	HBケーソン端部9版
	不等沈下計算	不等沈下計算	タイプ	1	HBケーソン端部
	数量計算	数量計算	タイプ	1	HBケーソン端部
	図面作成	図面作成	タイプ	1	HBケーソン端部31版
	協議・報告	協議・報告	回	3	
照査	照査	式	1	護岸、HBケーソン	
成果物	業務完成図書作成 公開用成果品	式	1	護岸、HBケーソン	
式		式	1	護岸、HBケーソン	
履行期間 (自)	令和7年8月27日				
履行期間 (至)	令和8年2月27日				
変更前の契約金額	22,583,000 円 (税込み)				
変更金額	1,177,000 円 (税込み)				
変更後の契約金額	23,760,000 円 (税込み)				
変更理由	・細部設計 (矢板式護岸) の図面作成、数量計算のタイプ数の変更				