

令和6年度

田子の浦港港口部整備工事 (第2回変更)

積算の内訳

※知り得た情報は、中部地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における一次利用に限りものとし、有償無償に限らず「第三者への提供行為」を行わないこと。

総括表

令和6年度 田子の浦港港口部整備工事(変更2)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					99,532,500	
間接工事費	19,815,551 + 25,361,460 20,053,551 + 25,400,077				45,177,011 45,453,628	276,617
共通仮設費(計)	9,971,787 + 9,276,429 + 567,335 10,209,787 + 9,276,429 + 567,335				19,815,551 20,053,551	238,000
共通仮設費(積上)					9,971,787 10,209,787	238,000
共通仮設費(率)						
	99,532,500 × 9.32% ((5.97% × 1.28 + 1.50%) × 1.02)				9,276,429	
現場環境改善費						
	99,532,500 × 0.57%				567,335	
現場管理費	119,348,051 × 21.25% ((19.31% + 1.32%) × 1.03) 119,586,051 × 21.24% ((19.30% + 1.32%) × 1.03)				25,361,460 25,400,077	38,617
工事原価	99,532,500 + 45,177,011 99,532,500 + 45,453,628				144,709,511 144,986,128	276,617
一般管理費等	144,709,511 × 16.30% (16.30% × 1.00) - 8,673 144,986,128 × 16.29% (16.29% × 1.00) - 5,880				23,578,977 23,612,360	33,383
契約保証費						
	128,780,622 × 0.04%				51,512	
工事価格	144,709,511 + 23,578,977 + 51,512 144,986,128 + 23,612,360 + 51,512				168,340,000 168,650,000	310,000
消費税等相当額	168,340,000 × 10.00% 168,650,000 × 10.00%				16,834,000 16,865,000	31,000
請負工事費	168,340,000 + 16,834,000 168,650,000 + 16,865,000				185,174,000 185,515,000	341,000

上段：原金額 下段：変更金額

積算内訳表

令和6年度 田子の浦港港口部整備工事(変更2)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					99,532,500	
航路・泊地・船だまり					99,532,500	
土取工					99,532,500	
土取工					99,532,500	
土取					99,532,500	
1 ガットバージ土取		m 3	34,500.00	2,885	99,532,500	
共通仮設費(積上)					9,971,787	
					10,209,787	238,000
共通仮設費					9,971,787	
					10,209,787	238,000
安全費					9,871,787	
安全対策					9,871,787	
2 安全監視船		式	1.00	9,871,787	9,871,787	
技術管理費					100,000	
技術管理					100,000	
3 諸経費動向調査		式	1.00	100,000	100,000	
現場環境改善費					0	
					238,000	238,000
現場環境改善費					0	
					238,000	238,000
4 快適トイレ設置		式	0.00	0	0	
		式	1.00	238,000	238,000	238,000

上段：原金額 下段：変更金額

代価表・施工パッケージ

令和6年度 田子の浦港港口部整備工事(変更2)

番号：4
名称：快適トイレ設置

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
快適トイレ設置		式	1.00	238,000.00	238,000		
合 計	作業能力：1.00式			238,000.00	238,000		